


Projet « Osons réformer »

1 Organisation

L'organisation des forces en présences pour les différents projets est représentée de la manière suivante :



2 Objectifs

2.1 Projet global

2.1.1 Objectif principal

Déterminer le fonctionnement des services portés par l'arrondissement de manière à répondre aux besoins des paroisses de manière efficiente tout en l'intégrant dans celui de RefBEJUSO et la CER.

2.1.2 Sous-objectifs

- Les propositions et pistes abordées durant la journée de réflexion du 29 mars 2025 sont analysées dans leur faisabilité.
- Des propositions concrètes d'organisation coordonnées et de processus sont établies pour chaque secteur.
- Ces propositions devront déterminer un budget réaliste et une attribution de ressources humaines.

2.2 Sous-projet « Communication »

2.2.1 Objectif principal

Déterminer le fonctionnement des services portés par l'arrondissement de manière à répondre aux besoins des paroisses de manière efficiente tout en l'intégrant dans celui de REFBEJUSO et la CER.

2.2.2 Sous-objectifs

- Les propositions et pistes abordées durant la journée de réflexion du 29 mars 2025 sont analysées dans leur faisabilité.
- Les réflexions des sous-groupes permettent de mettre en évidence les contradictions qui sortent dans les discussions. Ces éléments sont ensuite traités en plenum.

2.3 Sous-projet « Jeunesse »

2.3.1 Objectif principal

Déterminer le fonctionnement des services portés par l'arrondissement de manière à répondre aux besoins des paroisses de manière efficiente tout en l'intégrant dans celui de REFBEJUSO et la CER.

2.3.2 Sous-objectifs

- Les propositions et pistes abordées durant la journée de réflexion du 29 mars 2025 sont analysées dans leur faisabilité.
- Les réflexions des sous-groupes permettent de mettre en évidence les contradictions qui sortent dans les discussions. Ces éléments sont ensuite traités en plenum.

2.4 Sous-projet « CREDOC »

2.4.1 Objectif principal

Déterminer la meilleure structure pour garantir la pérennité du fond, sa visibilité et son utilisation.

2.4.2 Sous-objectifs

- Les propositions et pistes abordées durant la journée de réflexion du 29 mars 2025 sont analysées dans leur faisabilité.
- Les réflexions des sous-groupes permettent de mettre en évidence les contradictions qui sortent dans les discussions. Ces éléments sont ensuite traités en plenum.

2.5 Sous-projet « Mutualisation »

2.5.1 Objectif principal

Développer des pistes concrètes permettant de diminuer la charge administrative au niveau des paroisses, notamment en ce qui concerne la gestion des finances, du patrimoine immobilier et du personnel (notamment en lien avec le postulat Loosli-Pudney au niveau RefBEJUSO). N.B. : les solutions évoquées ne doivent pas forcément être liées à la structure de l'arrondissement.

2.5.2 Sous-objectifs

- Les propositions et pistes abordées durant la journée de réflexion du 29 mars 2025 sont analysées dans leur faisabilité.
- Les réflexions des sous-groupes permettent de mettre en évidence les contradictions qui sortent dans les discussions. Ces éléments sont ensuite traités en plenum.

3 Parties prenantes

Composition du groupe de travail		PROJET GLOBAL	COMMUNICATION	JEUNESSE	CREDOC	MUTUALISATION
Fonction / organisation	Participant/e	Échéance :	Échéance : 1ère priorité	Échéance : 2e priorité	Intégration dans les autres projets	Échéance : 3e priorité
Coordination générale	Didier Juillerat					
Président du Synode	Raphaël Schaer	R / A				R
Secrétaire Synode	Jessica Beuchat	C / A			C / A	Ressource
CSJ	Olivier Jordi	C / A				C / A
Président CSJ	Silvano Keller	C / A	C / A			
EREJ	Jérémie Cortat	C / A	R / A	R / A		C / A
Président législatif assemblée d'église (JU)	Jean-Louis Walther	C / A				
Présidente ministérielle	Sarah Nicolet / Gilles Bourquin	C / A				
Cathéchèse formation (partie francophone)	Céline Ryf ou Natacha Weiss	C / A		C / A		
Collaboration média / terrain	Nicolas Meyer		C / A			
Commission de jeunesse JU	Jeannine Glaus-Schneider			C / A		
Commission jeunesse / terrain	Christian Borle			C / A		
Commission Média	Laure Devaux Allisson		C / A			
Connexion 3d	Colin Wyder			C / A		
CREDOC	Laura Blasutto / Anne Noverraz				(R en fonction des besoins)	
"Innovation"	Adrien Despont					C / A
Paroisse générale Bienne	Max Brechbühler		C / A			C / A
Président/e de paroisse	Une personne désignée	C / A				C / A
Pasteur régional	Reto Gmunder	C / A	C / A			
Commission des finances	Max Brechbühler	C / A				C / A
Conseiller Synodal / CER	Philippe Kneubühler	Ressource				
CSP	Pierre Ammann	Ressource				Ressource
Formation RefBEJUSO	Janique Perrin / Christophe Dubois					Ressource
Représentant "immeuble" (pastorale alémanique ?)	Marie-Luise Hoyer					Ressource
Responsable communication francophone REFBEJUSO	Matthias Siegfried		Ressource			
Paroisse française de Berne	à définir	Ressource				
Paroisse française de Thounne	à définir	Ressource				

Légende :

Responsable / Réalise
 Approbateur / Approuve
 Consulté / Contribue
 Informé

Catégorie	Novembre 2025	Novembre 2025	Décembre 2025	Janvier 2026	Février 2026	Mars 2026	Avril 2026	Mai 2026	Juin 2026	Juillet 2026	Août 2026	Septembre 2026	Octobre 2026	Novembre 2026	Décembre 2026	Janvier 2027	Février 2027	Mars 2027	Avril 2027	Mai 2027	Juin 2027
Projet global		Validation par le synode	Kickoff / planification	1er état de situation			Etat de situation intermédiaire (1ère phase)	Prise de connaissance par le Synode				Etat d'étape		Prise de connaissance et validation d'étape par le Synode				Finalisation pour présentation au Synode		Synode Validation : prochaines étapes / Décision du nouveau règlement d'organisation	Planification de la suite éventuelle
Communication	Programme prioritaire !!!	Validation par le synode	Kickoff / planification	1er état de situation + Séance du sous-groupe	2e séance	3e séance	Etat de situation intermédiaire (1ère phase)	Prise de connaissance par le Synode	4e séance	5e séance	6e séance	Etat d'étape		Prise de connaissance et validation d'étape par le Synode	7e séance	8e séance	9e séance	Finalisation pour présentation au Synode		Synode Validation : prochaines étapes / Décision du nouveau règlement d'organisation	
Jeunesse	2e priorité	Validation par le synode	Kick off / planification	1er état de situation + 1ère Séance du sous-groupe	2e séance	3e séance	Etat de situation intermédiaire (1ère phase)	Prise de connaissance par le Synode	4e séance	5e séance	6e séance	Etat d'étape		Prise de connaissance et validation d'étape par le Synode	7e séance	8e séance	9e séance	Finalisation pour présentation au Synode		Synode Validation : prochaines étapes / Décision du nouveau règlement d'organisation	
Mutualisation	3e priorité / transversal	Validation par le synode	Kickoff / planification	1er état de situation	1ère séance	2e séance	Etat de situation intermédiaire (1ère phase)	Prise de connaissance par le Synode	3e séance	4e séance	5e séance	Etat d'étape		Prise de connaissance et validation d'étape par le Synode	6e séance	7e séance	8e séance	Finalisation pour présentation au Synode		Synode Validation : prochaines étapes / Décision du nouveau règlement d'organisation	
CREDOC	Intégration de CREDOC selon nécessité	Validation par le synode	Kickoff / planification	1er état de situation + Participation séances comm. et jeunesse.	Participation si besoin	Participation si besoin	Etat de situation intermédiaire	Prise de connaissance par le Synode	Participation si besoin	Participation si besoin	Participation si besoin	Etat d'étape		Prise de connaissance et validation d'étape par le Synode				Finalisation pour présentation au Synode		Synode Validation : prochaines étapes / Décision du nouveau règlement d'organisation	

	Dates officielles importantes
	Séances de travail communes
	Séances de travail sous-groupes
	Jalons / validation intermédiaire

5 Etapes

1. Analyser la situation actuelle :

Définir qui fait quoi actuellement aux divers niveaux, respectivement en :

- a. Cartographiant et décrivant les fonctionnements ;
- b. Menant une analyse SWOT du système actuel ;
- c. Menant une analyse des parties prenantes ;

Echéance : Avril 2026 pour présentation au Synode de mai 2026.

2. Propositions d'améliorations

En fonction des résultats obtenus dans la première phase :

- a. Propositions d'améliorations, de rationalisation, de mutualisation ;
- b. Harmonisation des fonctionnements avec : RefBEJUSO, l'Eglise réformée évangélique de la république et Canton du Jura (EREJ) et la CER (en tenant compte des standards et processus à respecter et en maximisant les synergies possibles entre les services de l'Arrondissement et ceux des instances supérieures).

Echéance : Septembre 2026 pour présentation et validation de principe au Synode de novembre 2026.

3. Définition du modèle optimal

En fonction des décisions prises par le Synode de novembre et du règlement d'organisation qui doit être validé en mai 2027, préciser, décrire et cartographier les nouveaux processus.

Echéance : mars 2027 pour validation au Synode de mai 2027

6 Budget

Type de charge	Taux	Montant
Charges de personnel		39'000 CHF
Charges d'infrastructure		2'000 CHF
Charges de matériel		500 CHF
Sous-total		41'500 CHF
Provision pour divers et imprévus	10%	4'150 CHF
Total		45'650 CHF

Des efforts seront entrepris auprès de RefBEJUSO afin que l'échelon supérieur puisse subventionner la démarche et limiter l'impact financier au niveau de l'Arrondissement conformément à l'art. 7 ss de l'ordonnance concernant le soutien financier des arrondissements ecclésiastiques¹.

¹ [RLE 62.100](#)